



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
RENCANA OPERASIONAL TAHUN 2023
PROGRAM STUDI S1 KEWIRAUSAHAAN

TAHUN KE 1

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Monitoring dan evaluasi ketercapaian Rencana operasional tahun 2023
Tim Monev : UPM Prodi S1 kewirausahaan
Tempat kegiatan : Prodi S1 Kewirausahaan
Waktu pelaksanaan : Desember 2023
Tanggal pelaporan : 01 Februari 2024

Disiapkan	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
UPM Prodi	Gugus kendali mutu Fakultas	Ketua Prodi
		
Fakhri Rabialdy MHRM	Fahmi Iqbal Firmananda S.KOM MM	Efti Novita Sari M.M

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Operasional (Renop) Program Studi S1 Kewirausahaan Universitas Pahlawan ini dapat disusun dengan baik. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Operasional ini disusun sebagai salah satu instrumen untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program serta kegiatan yang telah direncanakan oleh Program Studi S1 Kewirausahaan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam upaya memastikan bahwa setiap program kerja dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, efektif, dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Monev Renop ini merupakan **monev pertama** dari renstra yang ditetapkan tahun 2023 - 2027 dan juga menjadi bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Melalui kegiatan ini, Program Studi dapat mengidentifikasi tingkat pencapaian indikator kinerja, mengetahui faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan program, serta memperoleh dasar yang objektif dalam menentukan langkah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai capaian pelaksanaan Renop Program Studi S1 Kewirausahaan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program studi. Hasil monitoring dan evaluasi selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut, perbaikan program, penguatan tata kelola, serta peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, kerja sama, dan pengembangan kewirausahaan.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan program studi, dan hasil evaluasi pada periode berikutnya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan Program Studi S1 Kewirausahaan Universitas Pahlawan secara berkelanjutan.

Semoga Dokumen Monitoring dan Evaluasi Rencana Operasional ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan mutu dan kinerja Program Studi S1 Kewirausahaan serta menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan tata kelola program studi yang efektif, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

Kampar, 25 Desember 2023
Program Studi S1 Kewirausahaan
Unit Penjaminan Mutu

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Fakhri Rabialdy MHRM



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
BAB 1	6
1.1 Latar belakang.....	6
1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Program studi.....	7
BAB 2	9
2.1 Jadwal pelaksanaan.....	9
2.2. Prosedur pelaksanaan	9
BAB 3	10
BAB 4	18



BAB 1

1.1 Latar belakang

Program Studi S1 Kewirausahaan Universitas Pahlawan memiliki peran strategis dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi kewirausahaan, kemampuan inovasi, kemandirian, kreativitas, serta mampu menciptakan dan mengembangkan peluang usaha sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan lingkungan bisnis. Dalam menghadapi dinamika dunia usaha yang semakin kompetitif, perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku konsumen, serta tuntutan dunia kerja yang terus berkembang, Program Studi S1 Kewirausahaan dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang adaptif, relevan, bermutu, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi, diperlukan perencanaan operasional yang terarah dan terukur. Rencana Operasional (Renop) merupakan instrumen penting yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Program Studi dalam periode tertentu. Renop memuat sasaran, program, indikator kinerja, target, strategi pencapaian, serta rencana kegiatan yang disusun sebagai bentuk penjabaran dari rencana strategis dan kebijakan Universitas Pahlawan. Dengan adanya Renop, pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik diharapkan dapat berjalan secara sistematis, efektif, efisien, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Namun demikian, keberadaan Renop tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan. Setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui tingkat ketercapaian target, efektivitas pelaksanaan kegiatan, penggunaan sumber daya, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Renop menjadi bagian penting dalam sistem penjaminan mutu internal Program Studi S1 Kewirausahaan Universitas Pahlawan.

Pelaksanaan Monev Renop bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Monev juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian indikator kinerja, menemukan faktor pendukung maupun faktor penghambat, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Hasil Monev diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Dalam konteks pengembangan Program Studi S1 Kewirausahaan Universitas Pahlawan, Monev Renop memiliki arti penting karena dapat digunakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, kemahasiswaan, kerja sama, pengembangan kewirausahaan, serta tata kelola program studi telah dilaksanakan sesuai dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil evaluasi dapat menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas layanan akademik dan nonakademik serta memperkuat budaya mutu di lingkungan Program Studi.

Pelaksanaan Monev Renop juga merupakan bagian dari penerapan siklus **PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)** dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Melalui proses evaluasi yang dilakukan secara sistematis, Program Studi dapat memastikan bahwa setiap target yang telah ditetapkan tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga dikendalikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, Monev tidak semata-mata berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi menjadi instrumen strategis untuk mendorong peningkatan mutu dan kinerja Program Studi.

Berdasarkan hal tersebut, Program Studi S1 Kewirausahaan Universitas Pahlawan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Operasional secara berkala dan terdokumentasi. Hasil Monev Renop selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk memperbaiki program yang belum mencapai target, mempertahankan capaian yang telah memenuhi target, serta meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya. Dengan pelaksanaan Monev yang konsisten dan berkelanjutan, Program Studi S1 Kewirausahaan Universitas Pahlawan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola, kualitas penyelenggaraan pendidikan, pencapaian indikator kinerja, serta mendukung terwujudnya visi dan misi Program Studi dan Universitas Pahlawan secara berkelanjutan.


1.2 Visi, Misi, dan Tujuan Program studi

1.2.1 Visi

“Menjadi pusat studi kewirausahaan unggul, mandiri, dan inovatif di Kawasan Ekonomi Khusus SIJORI yang mengintegrasikan IPTEK dan IMTAQ menjelang tahun 2041”

1.2.2 Misi

1. Menyiapkan sumber daya manusia untuk terjun dalam bidang kewirausahaan yang berkarakter, kompetitif, dan adaptif;

- 
2. Menyiapkan tenaga profesional bidang kewirausahaan yang menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada kreativitas dan inovasi;
 3. Melakukan penelitian /riset untuk mencari solusi permasalahan usaha produksi dan industrialisasi;
 4. Melakukan kegiatan pengembangan potensi sumberdaya manusia dan potensi sumber daya alam untuk peningkatan usaha produksi masyarakat;
 5. Menjalin kerjasama dengan institusi perguruan tinggi lain, institusi bidang kewirausahaan dan bisnis, instansi pemerintah, dunia usaha dan industri.

1.2.3 Tujuan

1. Menambah khazanah bidang keilmuan di UPTT, meningkatkan ragam pilihan peminatan calon mahasiswa;
 2. Adanya Program Studi S1 Kewirausahaan akan berdampak besar pada pengembangan keilmuan di bidang kewirausahaan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan;
 3. Adanya Program Studi S1 kewirausahaan diharapkan dapat meningkatkan peran dan tanggung jawab UPTT dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia umumnya untuk menghadapi persaingan global
 4. Sebagai perwujudan komitmen Visi-Misi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
 5. Membantu program studi lainnya dalam mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada kewirausahaan;
 6. Peran serta dalam arah kebijakan pembangunan pemerintah Republik Indonesia
- 

BAB 2

2.1 Jadwal pelaksanaan


Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ketercapaian RENOP Prodi S1 Kewirausahaan tahun 2023 dilakukan pada bulan Desember 2023. Laporan Monev RENOP ini kemudian dilaporkan kepada Ketua Prodi S1 Kewirausahaan untuk ditindaklanjuti.

2.2. Prosedur pelaksanaan

Monev ini dilaksanakan satu kali dalam satu tahun untuk melihat capaian kinerja Prodi S1 Kewirausahaan. Pada RENOP Prodi S1 Kewirausahaan, diklasifikasikan menjadi 8 (lima) capaian pencapaian yang didasarkan pada proses dan key performance indikator utama dari RENSTRA Prodi S1 Kewirausahaan FEB UP yang dituangkan yaitu

1. Peningkatan kualitas pelayanan akademik
2. Peningkatan kualitas kompetensi mahasiswa
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
4. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
5. Program kewirausahaan mahasiswa
6. Kerjasama dan kemitraan
7. Kepuasan stakeholder
8. Pendanaan dan sumber daya eksternal

Capaian tiap program yang dianalisis berdasarkan indikator-indikator yang dapat dinilai capaian kinerjanya, yaitu dengan membandingkan capaian kinerja pada saat ini dengan target yang diharapkan dapat tercapai. Informasi capaian program pada saat ini diperoleh dari Program Studi S1 Kewirausahaan. Selain itu juga dari dokumen-dokumen resmi antara lain laporan monitoring tingkat kepuasan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra kerjasama, dan sebagainya. Beberapa indikator telah mencapai bahkan lebih tinggi dari target yang direncanakan. Setelah semua indikator diisi dengan capaian, maka dapat diperoleh capaian setiap program.



BAB 3

LAPORAN HASIL PENCAPAIAN PROGRAM

Bagian ini menunjukkan kinerja pencapaian Prodi S1 kewirausahaan FEB UP pada tahun 2023 yang meliputi bidang program program kerja yang merupakan capaian program studi S1 kewirausahaan. Berdasarkan hasil menunjukkan ada beberapa capaian program yang memenuhi bahkan telah mencapai target yang ditentukan, dan terdapat capaian yang tidak tercapai daripada target yang ditetapkan. Adapun hasil secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Program Strategis & Indikator Kinerja		Target 2023	Realisasi 2023	Program Kerja	Keterangan	Akar masalah	Solusi
PS 1 : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN AKADEMIK							
1.	Kecukupan dosen tetap program studi	5	5	Rekrutmen dosen sesuai kebutuhan dan bidang keahlian	Tercapai		
2.	Rasio dosen dan mahasiswa sesuai SN-Dikti	1:4	1:4	Pengaturan daya tampung mahasiswa dan penambahan dosen	Tercapai		
3.	Ketersediaan RPS berbasis MBKM (%)	40	45	Workshop penyusunan dan review RPS secara berkala	Tercapai		
4.	Ketersediaan bahan ajar dan modul pembelajaran (%)	80	80	Pengembangan buku ajar dan modul digital.	Tercapai		
5.	Optimalisasi LMS dalam pembelajaran (%)	25	25	Pelatihan & penggunaan LMS bagi dosen dan mahasiswa.	Tercapai		
6.	Ketersediaan ruang kuliah dan fasilitas pembelajaran	4	4	Pengadaan dan pemeliharaan sarana pembelajaran.	Tercapai		
7.	Ketersediaan ruang konsultasi akademik	1	1	Penguatan layanan pembimbing akademik.	Tercapai		
8.	Ketersediaan ruang diskusi mahasiswa	1	1	Pengembangan Student Learning Center (SLC).	Tercapai		
9.	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (%)	60	90	Audit mutu internal dan tindak lanjut hasil evaluasi	Tercapai		

	10	Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik (%)	80	85	Survei kepuasan dan perbaikan layanan berkelanjutan	Tercapai		
PS 2 : PENINGKATAN KUALITAS KOMPETENSI MAHASISWA								
	1.	Persentase kelulusan mata kuliah (%)	80	80	Monitoring hasil belajar dan pembimbingan akademik	Tercapai		
	2.	Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi (%)	20	20	Penguatan organisasi kemahasiswaan.	Tercapai		
	3.	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen	5	7	Program penelitian kolaboratif dosen dan mahasiswa	Tercapai		
	4.	Keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat	8	8	Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM.	Tercapai		
	5.	Mahasiswa mengikuti program MBKM	10	8	Magang, pertukaran mahasiswa, proyek independen.	Belum Tercapai	Orang tua tidak mengizinkan	Program sosialisasi MBKM ke orang tua
	6.	Mahasiswa memperoleh sertifikasi kompetensi	5	0	Kerjasama dengan BNSP dan LSP.	Belum Tercapai	Keterbatasan pendanaan UKOM	Program Kerjasama Bersama BLK
	7.	Prestasi mahasiswa tingkat regional/nasional	2	0	Pembinaan dan pendampingan kompetisi mahasiswa.	Belum Tercapai	Partisipasi mahasiswa dalam kompetisi masih terbatas	Peningkatan penyelenggaraan program motivasi mahasiswa
	8.	Jumlah partisipasi mahasiswa pada kompetisi	1	0	Fasilitasi partisipasi kompetisi internasional	Belum Tercapai	Partisipasi mahasiswa dalam kompetisi masih terbatas	Peningkatan penyelenggaraan program motivasi mahasiswa

		internasional.						
	9.	Mahasiswa memiliki usaha aktif	10	10	Program pembinaan dan pendampingan kewirausahaan mahasiswa.	Tercapai		
PS 3 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA								
	1.	Dosen berkualifikasi S3.	2	2	Fasilitasi studi lanjut doktoral.	Tercapai		
	2.	Dosen memiliki Jabatan Fungsional.	5	5	Pendampingan kenaikan jabatan akademik.	Tercapai		
	3.	Dosen bersertifikat pendidik.	2	1	Pendampingan sertifikasi dosen.	Belum Tercapai	Hanya 1 orang eligible	Program persiapan program serdos
	4.	Publikasi nasional terakreditasi.	5	8	Program hibah dan insentif publikasi	Tercapai		
	5.	Publikasi internasional bereputasi.	2	2	Pendampingan penulisan artikel internasional	Tercapai		
	6.	Perolehan HKI/Hak Cipta/Paten.	5	8	Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual	Tercapai		
	7.	Jumlah dosen terlibat dalam organisasi profesi	2	2	Dukungan keikutsertaan asosiasi profesi	Tercapai		
	8.	Kompetensi tenaga kependidikan	2	2	Pelatihan dan sertifikasi tenaga kependidikan	Tercapai		
PS 4 : PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.								
	1.	Jumlah penelitian	5	5	Hibah penelitian internal dan	Tercapai		

		dosen.			eksternal.			
	2.	Jumlah penelitian bersama mahasiswa.	5	5	Integrasi penelitian ke pembelajaran	Tercapai		
	3.	Jumlah pengabdian kepada masyarakat	5	8	Program pemberdayaan masyarakat berbasis kewirausahaan	Tercapai		
	4.	Publikasi hasil penelitian.	5	17	Publikasi pada jurnal nasional dan internasional	Tercapai		
	5.	Publikasi hasil pengabdian	5	6	Publikasi artikel pengabdian masyarakat	Tercapai		
	6.	Jumlah kegiatan PkM dosen yang memberikan dampak langsung pada masyarakat/mitra	5	8	Hilirisasi dan implementasi hasil penelitian	Tercapai		
PS 5 : PROGRAM KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA								
	1.	Jumlah mahasiswa berwirausaha	10	13	Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)	Tercapai		
	2.	Jumlah kelompok usaha mahasiswa binaan	5	2	Pengembangan Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan	Belum Tercapai	Pendampingan dan pembinaan kelompok usaha belum optimal.	Peningkatan motivasi dan pelatihan penulisan proposal bisnis
	3.	Jumlah usaha mahasiswa berbasis inovasi	5	3	Pendampingan usaha berbasis inovasi	Belum Tercapai	Pendampingan dan pembinaan kelompok usaha belum optimal.	Peningkatan motivasi dan pelatihan penulisan proposal bisnis
	4.	Jumlah mahasiswa memperoleh hibah usaha	3	0	Pendampingan proposal hibah kewirausahaan	Belum Tercapai	Proposal belum optimal.	Peningkatan motivasi dan pelatihan penulisan proposal bisnis

	5.	Persentase mahasiswa mengikuti pelatihan kewirausahaan	90%	90%	Pelatihan bisnis, pemasaran digital, dan keuangan	Tercapai		
	6.	Jumlah kegiatan promosi dan pameran kewirausahaan mahasiswa	2	0	Penyelenggaraan Entrepreneur Day dan Business Expo	Belum Tercapai	Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	Program Kegiatan perlu disusun dengan matang

PS 6 : KERJASAMA DAN KEMITRAAN

1.	Jumlah kerjasama aktif tingkat nasional	2	10	Pengembangan MoU dan MoA	Tercapai		
2.	Inisiasi kerja sama internasional secara bertahap.	2	0	Penguatan jejaring global	Belum Tercapai	Jejaring kerja sama internasional program studi masih terbatas.	Peningkatan kordinasi Bersama fakultas dan IK
3.	Kerjasama aktif dengan dunia usaha dan industri	2	4	Program magang dan praktisi mengajar	Tercapai		
4.	Jumlah kunjungan industri	5	7	Kerjasama dengan dunia usaha dan industri	Tercapai		
5.	Implementasi kegiatan kerjasama	3	10	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama	Tercapai		
6.	Praktisi mengajar di program studi	2	4	Implementasi pembelajaran berbasis industri	Tercapai		

PS 7 : KEPUASAN STAKEHOLDER

	1.	Kepuasan mahasiswa (%)	80	80	Survei kepuasan mahasiswa	Tercapai		
	2.	Kepuasan alumni (%)	80	N/A	Tracer study alumni	Belum Tercapai	Belum tersedianya lulusan	Program percepatan skripsi mahasiswa
	3.	Kepuasan pengguna lulusan (%)	80	N/A	Survei pengguna lulusan	Belum Tercapai	Belum tersedianya lulusan	Program percepatan skripsi mahasiswa
	4.	Kepuasan dosen (%)	80	85	Evaluasi layanan internal	Tercapai		
	5.	Kepuasan tenaga kependidikan (%)	80	80	Monitoring kualitas lingkungan kerja	Tercapai		
	6.	Kepuasan mitra kerjasama (%)	80	80	Evaluasi pelaksanaan kerjasama	Tercapai		
PS 8 : PENDANAAN DAN SUMBER DAYA EKSTERNAL								
	1.	Dana hibah penelitian	10	1	Pengajuan hibah kompetitif	Belum tercapai	Keterbatasan pengalaman dosen dalam penyusunan proposal hibah	Peningkatan program pelatihan penulisan proposal hibah
	2.	Dana hibah pengabdian	5	1	Pengajuan program pemberdayaan masyarakat	Belum Tercapai	Keterbatasan pengalaman dosen dalam penyusunan proposal hibah	Peningkatan program pelatihan penulisan proposal hibah

	3.	Dana kerjasama industri	5	0	Pengembangan kemitraan strategis	Belum Tercapai	Keterbatasan pengalaman dosen dalam penyusunan proposal hibah	Peningkatan program pelatihan penulisan proposal hibah
	4.	Beasiswa mahasiswa	4	4	Kerjasama dengan pemerintah dan swasta	Tercapai		
	5.	Pendapatan dari kegiatan pelatihan, konsultasi, dan kerja sama	5	1	Pengembangan layanan pelatihan dan konsultasi	Belum Tercapai	Keterbatasan pengalaman dosen dalam penyusunan proposal hibah	Peningkatan program pelatihan penulisan proposal hibah
	6.	Dana pengembangan kewirausahaan mahasiswa	2	0	Penguatan akses pendanaan usaha mahasiswa	Belum Tercapai	Proposal bisnis belum optimal	Peningkatan program pelatihan penulisan proposal bisnis

BAB 4

4.1 Kesimpulan

- 1) Hasil monev pelaksanaan RENOP Prodi S1 Kewirausahaan FEB UP tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 70 persen indikator yang telah dicapai pada tahun 2023, namun 30 persen indikator belum tercapai.
- 2) Hasil temuan menemukan 30 persen indikator belum tercapai dan mayoritas indikator berada pada bagian dana hibah dari eksternal. Untuk selanjutnya, program studi perlu memberikan perhatian khusus untuk indikator indikator yang belum tercapai.

4.2 Rekomendasi

1. Laporan hasil pencapaian RENOP Prodi S1 Kewirausahaan FEB UP tahun 2023 yang telah disampaikan diatas masih ditemukan berbagai macam kekurangan dan sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu berkelanjutan, maka perbaikan akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi diri bagi Prodi S1 Kewirausahaan FEB UP terhadap kinerjanya di tahun 2023. Selanjutnya masukan dan saran dari Lembaga penjaminan mutu dan seluruh pemangku kepentingan dijadikan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan di tahun yang akan datang.
- 2) Dengan memperhatikan bahwa beberapa indikator program masih ada yang belum tercapai, maka untuk selanjutnya monev tahun 2023 diperlukan Laporan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan RENOP Prodi S1 Kewirausahaan FEB UP secara terkonsolidasi dari seluruh unit kerja.